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¿Qué es Red.es?

Red.es es una entidad pública empresarial que 

ejecuta programas de ayuda del PRTR, destinados a 

la transformación digital de la economía y la sociedad 

española y, especialmente, a promover la 

digitalización de las empresas.

¿Por qué se ha fiscalizado?

La fiscalización de Red.es durante el período 2021-2024

¿Qué se ha analizado? ¿Con qué objetivos?

Ámbito objetivo
Ámbito 

subjetivo➢Procedimientos de 

gestión y control para la 

ejecución del PRTR.

➢ Sistemas, planes y medidas 

contra el fraude, 

corrupción y conflictos 

de interés.

Red.es

 Evaluar los sistemas de gestión implantados en la 

ejecución  del PRTR y en  el cumplimiento de hitos 

y objetivos.

 Verificar la legalidad en la ejecución del PRTR 

 Verificar la implantación de medidas contra el 

fraude, la corrupción, los conflictos de interés y la 

doble financiación.

Conclusiones Recomendaciones

❖ Red.es gestiona 4.345 millones de euros del PRTR, 

de los que 3.067 millones corresponden al Programa Kit 

Digital. Su gestión contribuye al logro de 20 hitos y 

objetivos CID del PRTR. 

❖ A 31/12/2024, Red.es había ejecutado 4.047 millones, 

convocando ayudas por 3.627 millones, suscribiendo 

acuerdos y convenios de colaboración por 290 

millones y contratos por 130 millones.

❖ Los procedimientos, sistemas de información y 

estructura organizativa del Red.es son adecuados, 

aunque carece de una planificación de la ejecución 

de los proyectos y subproyectos.

❖ La ejecución del PRTR y la tramitación de las ayudas, 

convenios y contratos se ajustaron a las disposiciones 

aplicables, a excepción de unas irregularidades 

detectadas en la concesión de las ayudas del Programa 

Kit Digital, en las que se identificaron como 

beneficiarios a agentes digitalizadores y 

subcontratistas de estos, a pesar de que estas personas 

no podían ser beneficiarios de estas ayudas.

❖ Los procedimientos y medidas antifraude se ajustan 

a lo establecido en la normativa.

❖ Red.es justificó el cumplimiento de 2 hitos y 

objetivos CID vencidos a 31/12/2024.

A Red.es 

❑ Planificar a nivel integral las actuaciones para ejecutar 

los proyectos y subproyectos, estimando los recursos 

personales y materiales necesarios y su distribución 

entre las distintas unidades organizativas.

❑ Establecer en sus procedimientos de doble 

financiación controles adicionales para garantizar que 

no se registran gastos del PRTR como gastos de otros 

fondos europeos, así como la emisión a nivel 

institucional de una declaración de ausencia de doble 

financiación.

❑ Mejorar la información de los sistemas de seguimiento 

del PRTR (CoFFEE y fichero de actuaciones) e incluir 

controles de la documentación e información registrada 

en CoFFEE.

❑ Mejorar la publicidad de los fondos MRR en los diarios 

oficiales (BOE y DOUE) y en la PCSP. 

❑ Evaluar el cumplimiento de los HyO asociados con la 

entrega de ayudas cuando se haya justificado el 

cumplimiento del objeto de la ayuda.

¿Qué valoración merece la gestión y los procedimientos de control implantados por Red.es 

para la ejecución de los fondos PRTR ?

Ámbito 

temporal

2021 a 2024

El carácter estratégico, de importancia y de actualidad 

e interés social de la fiscalización de los procesos de 

ejecución del PRTR, teniendo en cuenta la relevancia 

de los recursos asignados a Red.es para la ejecución 

de las actuaciones incluidas en el PRTR. 

Informe núm.1.671,

de fecha 26.02.2026

Informe núm.1.671,

de fecha 26.02.2026
Enlace al informe…
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■ Introducción 
 

 

 

¿Qué es Red.es? ¿Por qué es importante su control? 

Red.es es una entidad pública empresarial que participa en la gestión del PRTR como entidad 

ejecutora de proyectos de transformación digital de la economía y la sociedad española destinados a 

promover la conectividad digital de las empresas, la ciberseguridad, el uso de la inteligencia artificial, la 

formación e inclusión digital de la ciudadanía y los trabajadores, y a la modernización y digitalización del 

sistema educativo. 

Red.es participa en la ejecución de los fondos MRR como entidad ejecutora de 16 proyectos y 

subproyectos enmarcados en cuatro políticas palanca e incluidos en los siguientes 8 componentes: 

 

• ,  

 

 

 

 

 

Para su ejecución, Red.es tramita líneas de ayuda y suscribe convenios y contratos, canalizando así los 

fondos procedentes de las transferencias recibidas del Ministerio para la Transformación Digital y de la 

Función Pública que, en el periodo 2021 a 2024, ascendieron a 4.345 millones de euros. 

¿Qué se ha fiscalizado?  

Se ha realizado una fiscalización de cumplimiento y operativa de: 

▪ Los procedimientos de gestión y control implantados por Red.es para la ejecución del Plan y 

para el seguimiento de los correspondientes hitos y objetivos (HyO) del PRTR. 

▪ El cumplimiento de la normativa reguladora aplicable a la ejecución del PRTR.  

▪ Los procedimientos de gestión y control implantados por Red.es para prevenir el fraude, la 

corrupción y los conflictos de interés.  

También se ha comprobado el cumplimiento de las prescripciones de igualdad de género, 

transparencia y de sostenibilidad ambiental en lo que tuviera relación con el objeto de la fiscalización. 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) es el instrumento a través 

del cual se canalizan los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que ha 

asignado a España entre 2021 y 2026 un total de 163.014 millones de euros, de los que 79.854 

millones corresponden a transferencias no reembolsables y el resto a préstamos. 

Se pretende que estos fondos impacten con rapidez en la economía para paliar los efectos de la 

pandemia y que contribuyan a la recuperación del crecimiento económico, la creación de empleo y 

la modernización de la economía española. El Plan se estructura en torno a diez políticas palanca 

que inciden directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación 

de tejido económico y social. Las diez políticas palanca se integran en componentes o líneas de 

acción que se estructuran en medidas, que a su vez se clasifican en reformas e inversiones.  

Para el seguimiento y control del PRTR se especifican las metas, objetivos e indicadores, de modo 

que la ejecución de estos fondos se basa en la consecución de hitos y objetivos (HyO) y en la 

implantación de procesos de control interno robustos para la gestión del gasto con mayores 

exigencias de control del fraude, la corrupción, el conflicto de interés y la doble financiación.  

  

12 “Política industrial 

España 2030” 

15 “Conectividad digital, impulso de la 

ciberseguridad y despliegue del 5G” 

16 “Estrategia nacional de 

inteligencia artificial” 

17 “Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del 

sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación” 

21 “Modernización y digitalización del 

sistema educativo, incluida la 

educación temprana de 0 a 3 años” 25 “Impulso de la industria de la cultura y el deporte” 

13 “Impulso a la pyme” 

19 “Plan nacional de competencias digitales (digital skills)” 
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¿Por qué el Tribunal de Cuentas ha realizado esta fiscalización? 

El motivo principal por el que se ha realizado es el carácter estratégico que tiene para el Tribunal la 

fiscalización de la ejecución del PRTR y la evaluación de los resultados obtenidos, teniendo en cuenta la 

relevancia de los recursos asignados para la ejecución por Red.es de las medidas incluidas en el PRTR. 

Concretamente, el importe de las transferencias realizadas con cargo a los Presupuestos Generales del 

Estado durante los años 2021 a 2024 con destino a la Entidad, para llevar a cabo actuaciones del PRTR, 

ascendió a un total de 4.345 millones.  

 

■ Principales resultados y conclusiones 
 

I. ¿Ha implementado Red.es sistemas y procedimientos de gestión y control adecuados para la 

ejecución del PRTR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.es se ha dotado de procedimientos y de una estructura organizativa para cubrir las 

necesidades de gestión, seguimiento y control de la ejecución del PRTR y los requerimientos 

relacionados con la prevención del fraude, habiéndose observado algunas deficiencias. 

Carencia de una planificación estratégica integral de 

los proyectos y subproyectos que estime las 

necesidades de gestión. 

En la estimación por Red.es 

de las necesidades 

materiales y de personal 

para la gestión del PRTR se 

observaron deficiencias: 

La unidad gestora del MRR contó, durante el período 

fiscalizado, con recursos de plantilla insuficientes. 

La mayoría de los contratos 

se formalizaron sin que se 

hubiera dictado la resolución 

de adjudicación de la plaza al 

candidato. 

En esos casos la adjudicación 

se produjo con posterioridad 

a la formalización. 

En el proceso para 

la contratación de 

nuevo personal para la 

gestión del PRTR se 

observaron deficiencias: 

La fecha de efectividad de 

la relación laboral prevista 

en el contrato es, en 

muchos de los casos, 

anterior a la fecha de su 

formalización. 

 

La Entidad no estimó las necesidades de personal 

temporal para 2023 y 2024 para actuaciones del 

PRTR.  
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Red.es dispone de sistemas de información adecuados para la gestión y control de los fondos 

PRTR, existiendo ámbito de mejora en las herramientas utilizadas para el seguimiento de los HyO y de 

los instrumentos jurídicos utilizados en la ejecución del Plan. 

Los sistemas de información de Red.es y los servicios asociados tienen una valoración de riesgo 

medio, disponiendo de una certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad 

fechada en diciembre de 2023. La Entidad cumple con las exigencias del Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la Administración electrónica. 

• Robotización de procesos. 

• Registro automatizado de operaciones. 

• Oficina Virtual de tramitación. 

• Gestor documental. 

• Almacenamiento de datos. 

• Cuadros de mando e Informes. 

• Administración y Finanzas. 

Plataforma de Gestión modular para la 

tramitación electrónica automatizada de los 

expedientes del Programa Kit Digital.   

Seguimiento de la ejecución 

del PRTR mediante ficheros en 

formato Excel y Power BI. 

Actuaciones de 

ejecución del PRTR. 

Registra los 

instrumentos jurídicos 

empleados: ayudas, 

convenios y contratos.  

Estado 

de 

situación 

de los 

HyO.  

Los ficheros Excel se 

alimentan manualmente lo 

que incrementa el riesgo 

de cometer errores y no 

queda trazabilidad de los 

cambios producidos. 

Fortalezas: 

Automatización integral 

del expediente; 

trazabilidad; 

interoperabilidad con 

organismos públicos; 

modularidad reutilizable 

en otros programas (Kit 

Consulting y Bono 

Conectividad). 

Riesgos: Obsolescencia 

de procesos ante 

cambios normativos o 

técnicos. Necesidad de 

mecanismos robustos de 

supervisión humana para 

decisiones automatizadas 

con impacto relevante.  

 

La Entidad dispone de 

mecanismos que 

mitigan 

significativamente estos 

riesgos. 
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II. ¿Las actuaciones de ejecución del PRTR por Red.es se ajustan a las disposiciones legales, en 

especial, a los requisitos aplicables a las ayudas concedidas, a los convenios y contratos 

firmados y a los principios de control y gestión del Plan? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación a 31 de diciembre de 2024 de la gestión del presupuesto del PRTR para la transición 

digital a ejecutar por Red.es.  

Presupuesto del PRTR gestionado por Red.es: 4.345 millones. 

El 71 % del presupuesto, 3.067 millones, está destinado al Programa Kit Digital 

Presupuesto 

ejecutado: 4.046 

millones (93 %). 

Ayudas convocadas por Red.es: 3.627 millones (90 %). 

Acuerdos y convenios de colaboración: 290 millones (7 %). 

Contratos: 129 millones (3 %). 

El nivel de ejecución de los pagos a 31 de diciembre por Red.es en la ejecución de 

las ayudas, convenios y contratos fue bajo:  

Importe pagado: 1.016 millones (25 % del presupuesto ejecutado). 

Importe pendiente de pago: 3.030 millones (75 %). 

En opinión del Tribunal de Cuentas, las actuaciones de ejecución y control del PRTR llevadas a cabo 

por Red.es, con carácter general, se ajustan a las disposiciones aplicables a las ayudas concedidas, a los 

acuerdos, convenios y contratos firmados, salvo por determinadas irregularidades detectadas en la 

gestión de las ayudas. 

GESTIÓN DE LAS AYUDAS DEL PRTR  

En la tramitación de las líneas de ayuda, Red.es se ajustó a lo previsto en la Ley General de 

Subvenciones y en la normativa específica del PRTR, a excepción del incumplimiento de los 

plazos de tramitación de las convocatorias y de algunos de los requisitos previstos en la 

normativa reguladora de las ayudas del Programa Kit Digital. 

En tres de las convocatorias de 

concurrencia competitiva, concedidas a 

31 de diciembre de 2024, la Entidad 

empleó más de siete meses de promedio 

para el tratamiento y resolución de las 

ayudas, sobrepasando los seis meses 

preceptivos. 

Respecto de las ayudas concedidas en el 

segmento III (entre 0 y menos de 3 

empleados) del PKD se han identificado 

como beneficiarios a Agentes Digitalizadores 

Adheridos y a subcontratistas de estos, 

personas que no lo podían ser según lo 

previsto en las Bases Reguladoras. 

El Programa del Kit Digital tiene un importe pendiente de pago de: 2.220 

millones (73 % del total de los pagos pendientes). 

Las causas del bajo nivel de pagos del Programa Kit Digital obedecen a la 

necesidad de cumplir los plazos previstos en la normativa relacionados con la firma de 

los acuerdos, la implementación de las prestaciones y su justificación. 
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EJECUCIÓN DEL PRTR 

Red.es ha ejecutado las medidas del PRTR conforme a lo previsto en la normativa para los 

principios de gestión DNSH, etiquetado verde y digital, doble financiación, ayudas de estado, 

identificación de perceptores, y comunicación, salvo por algunas deficiencias observadas. 

La información de seguimiento del PRTR de algunos expedientes 

recogida en CoFFEE y en el fichero de actuaciones no identifica la 

financiación por otros fondos europeos. 

En relación con la 

publicidad de la 

financiación por 

los fondos MRR se 

observaron 

deficiencias: 

GESTIÓN DE LOS CONTRATOS DEL PRTR  

En la tramitación de los contratos, Red.es se ajustó en general a la normativa del PRTR y, 

respecto a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

En cuatro expedientes del PRTR se publicitó en el BOE, DOUE y 

en la Plataforma de Contratación del Sector Público su 

cofinanciación por FEDER, pero no por el MRR. 

Los 

procedimientos 

no prevén 

controles 

adicionales para 

garantizar que no 

se registran gastos 

del PRTR como 

gastos de otros 

fondos europeos. 

En CoFFEE, el progreso de 

un indicador se publicitó 

como actuación FEDER. 

Los procedimientos no prevén la elaboración a nivel 

institucional de la declaración responsable sobre la ausencia de 

doble financiación prevista en las “Orientaciones en relación con 

la prevención de la doble financiación en el ámbito del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia”. 

En relación con el 

principio de 

doble 

financiación se 

observaron 

deficiencias. 

En las alegaciones, la 

Entidad indica que se ha 

corregido la situación. 

En alegaciones la Entidad aportó la 

“Descripción de los sistemas de 

gestión y control aplicables a Red.es 

como organismo intermedio de 

fondos FEDER, para las actuaciones 

cofinanciadas por FEDER 2021-

2027”, aprobada en julio de 2025, 

que incluiría controles adicionales. 
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III. ¿Ha implementado Red.es un sistema de medidas contra el fraude, la corrupción y los 

conflictos de interés? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

➢    

 

 

 

 

 

 

➢  

 

 

 

➢  

 

➢  

 

 

 

 

 

 

 

IV. ¿Red.es estableció un sistema de seguimiento de Hitos y Objetivos? 
 

 

 

 

 

 

 

Red.es ha establecido un sistema estructurado y orgánico de medidas y procedimientos 

antifraude que se organiza siguiendo el ciclo antifraude (prevención, detección, corrección y 

persecución) de conformidad con lo establecido en la normativa. 

El Plan de Medidas Antifraude recoge el resultado de la evaluación de riesgos de fraude de la 

Entidad, desarrolla medidas de prevención para abordar los conflictos de interés, evitar la doble 

financiación, y en sus anexos incluye documentos institucionales, procedimientos y modelos para el 

control y seguimiento de las actuaciones en materia antifraude.  

No se aportaron las DACI de todos los subcontratistas. 

La forma de registro no garantiza la integridad de 

los datos. 

El fichero de registro de las DACI no recoge fechas. El registro con el seguimiento de las 

DACI firmadas se realiza en un Excel 

de control en lugar de con una 

herramienta integrada en los sistemas 

de información de Red.es. 

Se han detectado DACI que no han sido firmadas o que lo fueron posteriormente a la fecha de la 

firma del contrato. 

Se han identificado firmantes de contratos de los que no se facilitó la DACI, ni tampoco constaba su 

registro en el fichero de control. 

Red.es ha adoptado un modelo de gestión del PRTR orientado al logro de los HyO del Plan. La 

Entidad realiza la planificación de los proyectos descomponiendo cada uno de ellos en actuaciones, en 

cuya ejecución se materializan las reformas e inversiones establecidas en el Plan y con ello el 

cumplimiento de los HyO sobre los que es Entidad ejecutora.  

El catálogo de indicadores de riesgos de fraude de la Entidad no incorpora los siguientes 

indicadores: la coincidencia entre el beneficiario y el subcontratista del agente digitalizador y la 

existencia de vinculación entre el agente digitalizador y sus subcontratistas. 

Al verificar el proceso de firma, custodia y registro de las DACI suscritas durante la tramitación 

de los convenios y contratos se han obtenido algunas deficiencias. 

En ocasiones, la DACI se registra en el fichero con 

el nombre de la persona jurídica en lugar del 

nombre de la persona física representante. 

No todas las DACI aportadas se encontraban 

registradas en el fichero de control. 
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Red.es cargó en CoFFEE la documentación acreditativa y los certificados de cumplimiento de 

los 2 HyO CID vencidos que fueron presentados junto a la solicitud del cuarto pago aprobada por la 

Comisión Europea en junio de 2024.  

Los 16 proyectos y subproyectos ejecutados por Red.es contribuyen al logro de 20 HyO CID del 

PRTR, establecidos en la Decisión del Consejo de la UE. Para facilitar el seguimiento de estos HyO 

CID Red.es también contribuye a otros 14 HyO OA, establecidos en el Acuerdo Operativo del 

PRTR. 

La metodología empleada por la Entidad en la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

CID 204, 208 y 366, relacionados con la concesión de ayudas, es limitada e insuficiente. 

La metodología aplicada no está orientada a valorar la finalidad 

perseguida sino a medir un hecho que no asegura plenamente 

el resultado pretendido.  

 

Red.es da por 

cumplidos estos 

objetivos en el momento 

de emitirse la resolución 

de concesión de la ayuda 

a favor del beneficiario. 

El Tribunal considera que los objetivos deberían darse por 

cumplidos cuando se ha implementado la prestación objeto de 

la ayuda. 

La Entidad tiene implantado un sistema de seguimiento de los proyectos y subproyectos y de los 

HyO que facilita información sobre su estado de situación, pero presenta deficiencias: 

El fichero de seguimiento de actuaciones recoge instrumentos jurídicos que tenían un 

objeto distinto al que figuraba en sus documentos formalizados y se identificó un convenio 

que no estaba registrado en el mismo. 

El Manual de procedimientos para la gestión de HyO de Proyectos y Subproyectos dentro 

del PRTR no tiene establecido un sistema de alertas con la identificación, motivo y 

graduación de los riesgos identificados en el cumplimiento de HyO. 

A efectos de 

seguimiento, la 

información 

registrada en CoFFEE 

no es completa y 

precisa en todos los 

casos. 

A pesar de que los CID 204 y 313 ya están cumplidos a 

31 de diciembre de 2024, la información de avance de 

los mismos no recoge esta situación. 

Hay documentación justificativa del grado de avance 

de indicadores que tienen registros de NIF duplicados, 

e instrumentos jurídicos (convenios) de los que falta 

documentación esencial para el seguimiento de la 

contribución a los HyO asociados. 



RESUMEN DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN N.º 1.671  

8 

 

 

■ Valoración Global 
 

 

 

A 31 de diciembre de 2024, los 16 proyectos del PRTR gestionados por Red.es tenían un 

presupuesto de 4.345 millones, de los que 3.067 millones corresponden al Programa Kit Digital 

(71 %). Del presupuesto total se habían ejecutado 4.047 (93 %), correspondiendo a ayudas 

convocadas por la Entidad el 90 % (3.627 millones), a acuerdos y convenios de colaboración, el 

7 % (290 millones), y a contratos el 3 % restante (130 millones). 

A esa fecha, el nivel de ejecución de los pagos era bajo, se habían pagado 1.016 millones, el 

25 % del presupuesto ejecutado. Del importe pendiente de pago (3.030 millones), el 73 % 

correspondía al Programa Kit Digital (2.220 millones).  

A la vista de los resultados alcanzados en la fiscalización, se puede concluir que, en la 

tramitación de las líneas de ayuda, de los convenios de colaboración y de los contratos, 

Red.es se ajustó, en general, a lo previsto en la normativa aplicable a cada uno de estos 

instrumentos jurídicos y en la normativa específica del PRTR, a excepción de la existencia, en 

el programa de ayudas del Kit Digital, de beneficiarios que no podían tener esta condición. En 

particular, en el segmento III (entre 0 y menos de 3 empleados) del programa Kit Digital, 

se identificaron como beneficiarios a Agentes Digitalizadores Adheridos y a subcontratistas de 

estos, lo que incumple las bases reguladoras de estas ayudas.  

Red.es se ha dotado de procedimientos, de sistemas de información y de una estructura 

organizativa adecuada para cubrir las necesidades de gestión, seguimiento y control de los 

fondos para la ejecución del PRTR y los requerimientos relacionados con la prevención del 

fraude, la corrupción y los conflictos de interés. Además, Red.es ha ejecutado las medidas 

del PRTR conforme a lo previsto en la normativa para los principios de gestión DNSH, etiqueta 

verde y digital, doble financiación, ayudas de Estado, identificación de perceptores y comunicación, 

salvo por algunas deficiencias observadas. Por ello, aún existen oportunidades de mejora en 

los procedimientos analizados en esta fiscalización. 

Los proyectos y subproyectos gestionados por Red.es contribuyen al logro de 20 HyO CID del 

PRTR, establecidos en la Decisión del Consejo de la UE. Para facilitar el seguimiento de estos 

HyO CID, Red.es también contribuye a otros 14 HyO OA, establecidos en el Acuerdo 

Operativo del PRTR. Se ha comprobado que Red.es cargó en CoFFEE los certificados de 

cumplimiento de los 2 HyO CID vencidos que fueron presentados junto a la solicitud del 

cuarto pago aprobada por la Comisión Europea en junio de 2024. 
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■ Principales recomendaciones 
 

 

A Red.es 

1. Planificar a nivel integral las actuaciones para la 

ejecución de los proyectos y subproyectos de manera que 

se estime con precisión los recursos personales y 

materiales necesarios para la ejecución, evaluación, 

seguimiento y reprogramación, el cumplimiento de los 

objetivos y la distribución de estos recursos entre las 

distintas unidades organizativas (departamentos técnicos, 

de control y pagos). 

2. Establecer en sus procedimientos de doble financiación 

controles adicionales para garantizar que no se registran 

gastos del PRTR como gastos de otros fondos europeos, 

así como la emisión a nivel institucional de una declaración 

de ausencia de doble financiación para su envío a la entidad 

decisora. 

3. Identificar en sus sistemas de seguimiento del PRTR 

(CoFFEE y fichero de actuaciones) la financiación 

procedente de otros fondos europeos. 

4. Reforzar los controles para que la documentación 

justificativa registrada en CoFFEE exhiba la publicidad de 

los fondos MRR, y no la de otras fuentes de financiación, y 

para que en los diarios oficiales (BOE y DOUE) y en la 

PCSP conste la mención de su cofinanciación por fondos 

MRR en todos los expedientes de contratación utilizados 

para la ejecución del PRTR. 

5. Reforzar los controles para evitar que se produzcan 

vinculaciones no permitidas en las bases reguladoras del 

Programa Kit Digital, en lo que se refiere a los Agentes 

Digitalizadores Adheridos y las personas con las que estos 

contraten o subcontraten para la prestación de soluciones 

de digitalización. 

6. Incluir controles de la documentación e información 

registrada en CoFFEE. 

7. Evaluar el cumplimiento de los HyO asociados con la entrega de 

ayudas, considerando que la pyme ha sido apoyada de manera 

efectiva cuando se haya producido la justificación de haberse 

conseguido el objeto de la ayuda. 
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